MÓDULO PROJETOS

Validação do Trello

Levantamento do módulo de Projetos do WCJ Central (nome provisório), o sistema interno que reúne gestão de projetos, CRM e chamados.

DATA	DURAÇÃO	PARTICIPANTES	MATERIAL RECEBIDO
24/09/2026	32 min (chamada)	Rafael Garcia, Lucas Scholz	Requisições SGM-13/17/22 e histórico Tecsolution

Rafael, confira as seções 1 e 2.
Elas registram o que foi dito na reunião. Se algo estiver errado, faltando ou mal interpretado, responda ao Lucas Scholz com o número do item. As seções 3 e 4 são para ciência e também aceitam comentários.

01 O que foi confirmado

#	ASSUNTO	O QUE FOI DITO
1	**Fluxo de etapas**	É **personalizado por projeto**.
2	**Esteira**	É a **sprint**: o que está pronto para desenvolver.
3	**Devoluções do QA**	No quadro Wpay foram 46 devoluções contra 21 aprovações em 2 meses. Boa parte são ajustes visuais pequenos. O indicador precisa separar devolução trivial de devolução séria.
4	**Causa do retrabalho**	"Muita coisa volta quando a gente documenta mal alguma demanda." Projeto refinado antes (ex.: gestão de multas, futuro PTA) volta menos.
5	**Revisão técnica pulada**	Não é esquecimento. Há tarefa sem nada para testar em tela (ex.: Swagger): tem revisão técnica e não tem QA. **A tarefa define quais validações se aplicam.**
6	**2 pessoas por card**	São back-end e front-end. QA e gestor não se colocam no card, mas acompanham tudo. **Atribuir pessoas por função** (back, front, QA) foi aprovado, principalmente para projeto de cliente.
7	**Prazo**	O Wpay não segue o modelo de gestão; projetos de cliente têm início e fim. **Prazo tem que existir.**
8	**Horas**	O Trello pago (cerca de R$ 500,00 por mês) só registra início e fim e **não compara previsto × realizado**. A ideia é lançar a previsão e acompanhar o realizado.
9	**Estimativa pelo dev**	O dev analisa o documento e o card e informa as horas por item ("isso aqui eu demoro 8 horas").
10	**Horas em dias**	Hoje a conversão é manual, e feriados atrapalham. Precisa considerar **dias úteis, feriados e a carga de cada dev**: 16 h são 2 dias para quem trabalha 8 h por dia e 4 dias para quem trabalha 4 h.
11	**Versão (release)**	A data é definida por projeto. Em projeto de cliente: fecha a sprint, valida e planeja a subida, e muitas vezes o cliente decide quando. Em projeto interno: acumula demandas e sobe quando convém.

#	ASSUNTO	O QUE FOI DITO
12	**Cronologia de entregas**	A linha do tempo da Tecsolution foi montada à mão, lista por lista. Deve ser **gerada pelo sistema**, em linha do tempo, para apresentar ao cliente.
13	**Chamado no projeto**	Uma **coluna "Chamados"** no quadro do projeto. O cliente abre o chamado no portal, escolhe o projeto (ex.: PDV, KDS) e a categoria "desenvolvimento", e o chamado aparece como card, com notificação.
14	**IA no fluxo**	Aprovado: a IA avança os cards e escreve a documentação. Hoje a documentação só é feita em projeto de cliente, porque é trabalhosa.
15	**Documento de requisição**	Preencher os requisitos e o sistema **gerar o documento padrão WCJ** e anexar à tarefa, no modelo das requisições SGM.
16	**Requisito vira teste**	Cada critério de aceite inserido **vira item do checklist de teste**, como caixa de marcar para o QA.
17	**PR**	O dev abre o PR; a IA anexa o link à tarefa e outra pessoa aprova.
18	**O que fica fora do Trello**	Apresentações para o cliente (histórico de versões e entregas).
19	**Produtividade por dev**	Ver, por dev, entrega no prazo e retrabalho.
20	**O que se esquece**	Problema avisado a outra pessoa era esquecido e gerava chamados. Pedido: **notificar ao atribuir** uma tarefa.
21	**O que pediria à IA**	Criar cards e automatizar o relatório para o cliente.
22	**Fechamento para pagamento**	Relatório de tudo o que foi entregue no período, com detalhe, para o cliente (ex.: PTA) aprovar antes de pagar e a WCJ emitir nota.

02 Decisões da reunião

#	DECISÃO
D-PRJ-01	Fluxo de etapas configurável por projeto.
D-PRJ-02	Nenhuma tarefa sai do Backlog sem responsável.
D-PRJ-03	Dev vê só os projetos em que está alocado.
D-PRJ-04	Não migrar o histórico do Trello na v1: começar do zero com os projetos ativos. A migração pode vir depois.
D-PRJ-05	A v1 de Projetos são **"as funcionalidades do Trello com a adição do controle do tempo"**: tempo por etapa e horas previstas × realizadas.
D-PRJ-06	Cada módulo tem a sua v1 (Projetos, Chamados, CRM).
D-PRJ-07	Nomenclatura indiferente para a equipe; o sistema usa "tarefa".

03 Definido depois da reunião por Lucas Scholz e Lucas Alencar, no mesmo dia

#	DECISÃO
D-PRJ-08	Gestor de projetos não vê o pipeline comercial nem valores de proposta.
D-PRJ-09	Revisão técnica é a aprovação do PR pelo Tech Lead.
D-PRJ-10	O Tech Lead varia por projeto.

#	DECISÃO
D-PRJ-11	Colunas padrão do quadro: `Backlog` → `To do` → `Doing` → `Code-review` → `In test` → `Done` · `Paused` Fluxo da tarefa: desenvolve → abre PR → code review → teste cruzado (outro dev) → QA → merge → entra no pacote → homologação do pacote → produção.
D-PRJ-12	O QA testa no ambiente local dele; o Tech Lead faz o merge.
D-PRJ-13	O cliente não participa da homologação do pacote: a equipe WCJ testa tudo junto.
D-PRJ-14	Colunas padrão em inglês, sempre editáveis por projeto.
D-PRJ-15	Teste cruzado ligado por padrão em toda tarefa; quem não quiser desmarca.
D-PRJ-16	**Fluxo aberto.** Uma tarefa pode ter vários PRs; qualquer pessoa alocada move a tarefa; travas de PR e de função são opcionais por projeto. O sistema traz um padrão pronto e cada projeto se adapta.

04 Prioridade proposta para o módulo Projetos

V1

Trello + controle do tempo

- Quadro com etapas configuráveis, tarefas, checklist, anexos e comentários
- Tempo por etapa em linha do tempo, por tarefa
- Horas previstas × realizadas por tarefa, pessoa e projeto
- Data prevista em dias úteis (feriados e carga do dev)
- Prazo e atraso por projeto e por pessoa
- Atribuição por função e notificação ao atribuir
- Chave por projeto (ex.: `SGM-17`)
- Tarefa no modelo de requisição; critério de aceite vira item de teste
- Links de PR na tarefa

LOGO DEPOIS DA V1

Indicadores e relatórios

- Indicador de retrabalho, com motivo e origem da devolução
- Painel de produtividade por dev (visto pelo gestor; o dev vê só o próprio)
- Versão com notas de versão
- Histórico de desenvolvimento em linha do tempo, em PDF para o cliente
- Relatório de fechamento para pagamento
- Documento de requisição gerado a partir da tarefa
- Coluna Chamados (junto com o módulo Chamados)

A PRIORIZAR

Qualidade de teste

- Roteiro de teste padrão por tipo e por perfil do produto
- Evidência de teste presa a cada item do roteiro
- Painel de impedimentos (o que está parado e por quê)
- Status do PR lido direto do GitHub

Os dados de retrabalho e produtividade já são gravados desde a v1; as telas desses indicadores vêm depois sem perder histórico.

05 Pendências

#	PENDÊNCIA	COM
P-01	Enviar o modelo do relatório de fechamento para pagamento.	Rafael
P-02	Enviar a lista do que o relatório de fechamento precisa conter.	Rafael
P-05	Validar esta ata.	Rafael

Sugestão registrada: usar o Vitinho no desenvolvimento dos módulos, aproveitando a capacidade livre da equipe enquanto os projetos novos não entram. Vai para decisão do Comitê de IA.